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Notat om anlæg, herunder fremrykkede anlægsinvesteringer 

Jævnfør den politiske aftale af 3. april 2020 om initiativer i Randers Kommune ”Sammen om vores by 

og vores lokalsamfund” i forbindelse med COVID-19, afrapporteres her om status på de fremrykkede 

anlægsinvesteringer samt et generelt overblik over de skattefinansierede anlægsprojekter i 2020 og 

budgetforslaget 2021-2024.  

Af den politiske aftale fremgik det, at der kunne igangsættes ekstra anlægsaktiviteter for op imod 65 

mio. kr. i 2020 og 2021. Finansieringen bestod dels af allerede afsatte midler i 2020, overførsler af 

uforbrugte midler fra 2019 samt fremrykning af midler fra budgetårene 2021 og frem. Det blev 

desuden aftalt, at der i udgangspunktet ikke blev søgt om lån til finansiering af 

anlægsinvesteringerne. Forvaltningen fremsender her en status på fremrykningerne, herunder 

foreløbig anbefaling vedrørende lånoptagelse.   

Notatet indeholder følgende bilag bagerst:  

Bilag 1 Status på fremrykkede anlægsprojekter [s. 3-6] 

 En detaljeret oversigt over de fremrykkede anlægsprojekter fra den politiske aftale suppleret med en 

status på projekterne og en dato for politisk behandling. 

Bilag 2 Korrigeret investeringsoversigt 2020-2024 [s.7-9] 

 En detaljeret oversigt over alle skattefinansierede anlægsprojekter i det aktuelle korrigerede budget 

2020, inkl. aktuelt forbrug og forventet forbrug. Suppleret med budgetforslaget 2021-2024.  

Bilag 3 Investeringsoversigt 2021-2024 [s. 10-12]  

 En aggregeret og detaljeret oversigt over anlægsprojekterne kun for budgetforslaget 2021-2024   

Bilag 4 Den 10-årige investeringsplan (Vedtaget ifm. B2020-2023) [s.13] 

 Investeringsplanen indgået ved budgetaftalen 2020-2023, fremskrevet til 2021-priser. Viser 2025-2029. 

År 2024 indgår nu i basisbudgettet.  

 

  

https://www.randers.dk/nyheder/politisk-aftale-om-initiativer-paa-grund-af-covid-19/
https://www.randers.dk/nyheder/politisk-aftale-om-initiativer-paa-grund-af-covid-19/
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Fremrykkede budgetter fra budgetårene 2021-2023  
På byrådsmøderne i april, maj og juni 2020 er følgende anlægsbudgetter blevet fremrykket 
til 2020 og 2021:   
 
Tabel 1 – Fremrykkede anlægsbudgetter  

2020-priser, 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 

Genopretning af skoletoiletter  
(27-04-2020 pkt. 122) 

10,6 -10,6     

Prioritering af ramme til diverse vejprojekter 
(18-05-2020 pkt. 182) 

10,2 -3,4 -3,4 -3,4 

Projekter i skolekorridorer  
(15-06-2020 pkt. 232) 

  2,4 -1,2 -1,2 

Orientering om status på midtbysamarbejdet 
(15-06-2020 pkt. 234) 

2,0 -2,0     

I alt 22,8 -13,6 -4,6 -4,6 

 
Der er således fremrykket 22,8 mio. kr. til 2020, som det ses af tabel 1.  
 
Overførsler fra 2019 og midler afsat i 2020 er allerede indeholdt i det korrigerede budget 
for 2020 og skal derfor ikke fremrykkes. 
 
Status på anlægsprojekterne  

En detaljeret status på de specifikke anlægsprojekter, der er fremrykket, kan ses i bilag 1 Status på 

fremrykkede anlægsprojekter. Herunder er der givet en kort opsummering på områderne.  

 

Miljø og Teknik:  

For en række anlægsprojekter er der igangsat eller planlagt udbud, hvor efter anlægsarbejdet vil 

starte i august/september. Det er Tulipvej/Hammelvej, fortov på Minervavej, facaderenovering 

Borgerservice og Svaleparken.  

På bygningsområdet (renoveringsprojekter) er der siden primo april fremrykket og planlagt 

yderligere projekter for ca. 12,5 mio., således at det samlede beløb er ca. 27 mio. Primo august er der 

gennemført for ca. 19. mio. kr.  

Derudover er der på energibesparende projekter udført energiprojekter på ventilation, lys og CTS 

anlæg. I alt er der fremrykket for 3,365 mio. kr. i indeværende år.  

På tre skoler er der etableret undergrundscontainere til affaldssortering, og på yderligere to skoler 

undersøges placeringen.  

Sagerne om Dronningborg Boulevard/Kirketerpsvej og buslommer/svingbaner på Nordskellet 

afventer politisk stillingtagen til frigivelse af midler til projektet.  

Ud over de anlægsarbejder, der fremgår på listen i bilag 1, fremrykkede byrådet d. 18. maj rammen 

til vejprojekter i 2021, 2022 og 2023 til 2020 og frigav 3,1 mio. kr. til indhentning af efterslæb på 

fortovsarbejder på 2,5 km fortov. De tilbud, der kom ind for 2,5 km fortov, er tilsammen på 3,9 mio. 

kr., hvilket betyder, at der ikke kan fås så meget fortov, som oprindeligt forudsat. Anlægsarbejdet 

starter om 14 dage efter standstill perioden.  
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Børn og Skole: 

Der er afholdt udbud om anskaffelse af IT-udstyr og bestilt devices, som forventes levereret medio 

sept/primo oktober. Udbudsmaterialet vedr. skoletoiletter forventes færdiggjort i august og arbejdet 

kan påbegyndes i september.    

Social:  

Renovering af badeværelser på Høvejen er afsluttet. Den mindre ombygning på Bosted 

Marienborgvej forventes færdigt i august 2020. På grund af brandtekniske problemer ved 

ombygningen af pavillon på Lucernevejens børnehave fremsendes en ny model til udvalget i 

september 2020, hvorefter ombygningen kan gennemføres.  

Sundhed: 

Støjdæmpning af kantine på Sundhedscenteret samt vedligehold er udført.  

Omsorg: 

Der er delvist udført vedligehold i ældreboliger og asfaltarbejder ved centre, og mere arbejde 

igangsættes i efteråret. På velfærdsteknologi er der arbejdet med digital program for 

hjemmetræning samt mulighederne for digital kommunikation mellem beboere på kommunens 

centre og deres pårørende. 

Kultur: 

Der er udført renoveringer/vedligeholdelse af skulpturer, asfaltarbejder ved idrætsanlæg, 

asfaltarbejde ved Skovbakken og etablering af legeplads i Altan-anlægget. Øvrige aktiviteter er delvist 

i gang eller igangsættes i efteråret.  

 

Forbrug  
Det forventede forbrug i 2020 for skattefinansieret anlæg er fra budgetopfølgningen pr. 
31/5 skønnet til ca. 230 mio. kr. Aktuelt er det faktiske forbrug pr. 10. august på 62 mio. kr. 
Efter en gennemgang af anlægsprojekterne har forvaltningerne nedjusteret det forventede 
skøn til 211 mio. kr. For resten af 2020, skal der således være et forbrug på 149 mio. kr. for 
at nå det skønnede niveau.  
 
I bilag 2 Korrigeret investeringsoversigt 2020-2024 kan der ses en detaljeret oversigt for alle 
anlægsprojekter i det korrigerede budget 2020, inkl. aktuelt forbrug, forventet forbrug 
samt budgetforslaget 2021-24.  
 
Anbefalinger vedrørende eventuel lånoptagelse 
Aftalen mellem regeringen og KL indebærer mulighed for, at kommunerne kan lånefinansiere den 

forøgede anlægsaktivitet i 2020. Kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet vil i den 

forbindelse blive prioriteret, ligesom der kan søges løbende fra puljen. Social- og Indenrigsministeriet 

holder puljen åben frem til 1. december 2020.  

Aftaleparterne besluttede i april 2020, at Randers Kommune i udgangspunktet ikke søger at 

lånefinansiere fremrykningen af anlægsinvesteringer. På baggrund af status på de fremrykkede 

projekter, og herunder anlægsforbruget generelt pr. ultimo juli, anbefaler forvaltningen, at der først 

træffes endelig beslutning om lånefinansiering i november 2020.  

 



Side 4 af 13 
 

Bilag 1 Status på fremrykkede anlægsprojekter 

 

 
  

Anlægsprojekterne fra ”Bilag: Oversigt med anlægsprojekter/anskaffelser som fremrykkes” jf. den politiske aftale er neden 
for listet med supplerende status på projekterne og en dato for politisk behandling. 

Miljø og teknik Status 
Politisk 
behandling 

Dronningborg Boulevard/Kirketerpsvej - signalregulering af 
krydset/indkørsel til Østervangsskolen. Kirketerpsvej 
forlægges mod øst. Signalanlægget vil gøre det mere 
sikkert for elever til Østervangsskolen at krydse 
Dronningborg Boulevard, og forbedre tilkørselsforholdene 
til regionshospitalet. (ca. 3,5 mio. kr.) 

Afventer politisk stillingtagen til frigivelse 
af midler til projektet. 

  

Tulipvej/Hammelvej - signalregulering af krydset. 
Uheldsbelastet kryds (12 uheld på 5 år). Langt de fleste af 
uheldene er sket hvor trafikanter fra Tulipvej ikke 
overholder sin vigepligt. (ca. 3 mio. kr.). 

Projektet kommer i udbud medio august. 
Anlægsarbejdet forventes påbegyndt 
ultimo september, så snart stand still 
perioden er afsluttet. 

Midler er 
frigivet på 
BY 18. maj 

Anlæg af buslommer og svingbaner - på Nordskellet, hvor 
der i dag er to busstoppesteder ved Fyrkat Alle og ved 
Trelleborg Alle. Busserne er i dag nødsaget til at holde på 
kørebanen, hvilket påvirker fremkommeligheden for den 
øvrige trafik og kan medføre hasarderede overhalinger. 
Buslommer og svingbaner ved Fyrkat Allè og ved 
Trelleborg Alle hænger sammen med de projekter på 
Nordskellet, der er lavet udbygningsaftale om i forbindelse 
med udvikling af arealet nord for Nordskellet (ca. 2,5 mio. 
kr. finansieret af overførsler og/eller fremrykning af midler 
afsat i 2021 og frem). 

Afventer politisk stillingtagen til frigivelse 
af midler til projektet. 

  

Nyt fortov Minervavej (1. etape) - anlæg af ca. 500 m. 
fortov langs Minervavej i én vejside. Der er mange 
fodgængere der går på Minervavej fra busstoppestederne 
på Paderup Boulevard til uddannelsesstederne. Der er 
mulighed for at anlægge et fortov indenfor det 
eksisterende vejudlæg (1,5 mio. kr.) 

Kommer i udbud medio august - 
anlægsstart ult. september 2020.   

Midler er 
frigivet på 
BY 18. maj 

På bygningsområdet en række nødvendige mindre 
renoveringsprojekter, der kan finansieres via fremrykning 
af afsatte vedligeholdelsesmidler i 2021 og frem. 
Opgaverne kan igangsættes straks eller hurtigst muligt (i 
alt 14,5 mio. kr.) 

Der er siden primo april planlagt 
fremrykkede yderligere projekter for ca. 
12;5 mio. Således at det samlede beløb 
er ca. 27 mio. i 2020. Primo august er 
der gennemført for ca. 19. mio. 

  

På bygningsområdet gennemføres endvidere 
energibesparende projekter inden for nærmeste fremtid. 
Der er tale om projekter, som var planlagt i løbet af 2020, 
men disse søges indenfor året fremrykket i størst mulig 
grad (i alt er der tale om projekter for 21 mio. kr.). Udover 
disse projekter søges der budt yderligere mindre 
energiprojekter ud. Dette omfatter bl.a. ventilation, 
toiletter, fjernvarme der ikke køler nok på returvand, 
brusere mv. 

Der er primo august udført 
energiprojekter: på ventilation for 
750.000 kr., på lys for 1.365.000 kr., på 
CTS anlæg for 1.250.000 kr. I alt er der 
fremrykket for 3.365.000 kr. i 
indeværende år. 

  

Nørrevangsskolen – tagrenovering og renovering af 
svømmehal (ca. 10 mio. kr.) 

Sagen afventer en afgørelse i 
voldgiftsretten. Vi kan ikke få oplyst, 
hvornår der falder en afgørelse. 

  

 Facaderenovering Borgerservice (facaderne krakelerer 
grundet gammel bygningsfejl og står akut foran udbedring) 
(ca. 6 mio. kr.) 

Der afholdes licitation ultimo august 
2020. Det forventes at opstarte 
genopretningen primo okt. 2020. 
Forventet slutdato primo juli 2021. 
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Etablering af molokker til affaldssortering på fem skoler 
(ca. 3 mio. kr.) 

Der arbejdes med 
undergrundscontainere på følgende 
skoler: Tirsdalens Skole er etableret, 
Kristrup Skole er etableret, 
Rismølleskolen, placering undersøges,                   
Søndermarkskolen er etableret, 
Hornbæk Skole, placering undersøges 

  

Svaleparken - udbedring af tagkonstruktion med 
graverende fugtproblemer (ca. 14 mio. kr. – projektet 
strækker sig ind i 2021) 

Projektet er i udbud. Der afholdes 
licitation medio august. 

  

Børn & Skole Status 
Politisk 
behandling 

Anskaffelse af IT-udstyr til elever og lærere (er allerede 
ekstraordinært godkendt efter drøftelse blandt 
gruppeformændene og en efterfølgende 
borgmesterbeslutning) (op til 7 mio. kr.). 

Der er efter udbud bestilt devices til 
både lærere og elever. Der forventes 
levering til kommunen medio 
september/primo oktober, hvorefter der 
skal forventes tid til klargøring inden de 
er i brug på skolerne. 

18-03-2020 

Skoletoiletter, fremrykning fra 2021 og frem (ca. 10,5 mio. 
kr. samt eventuelt 3 mio. kr. til flytning af udetoiletter). 

Det har været et omfattende komplekst 
arbejde at få beskrevet udbuddet, så 
præcist så forvaltningen vil kunne få de 
rigtige priser på det rigtige arbejde. 
Forvaltningen forventer, at 
udbudsmaterialet er klar til udsendelse 
medio august, og at arbejdet kan 
påbegyndes i september.  

27-04-2020 

Social Status 
Politisk 
behandling 

Ombygning af pavillon på Lucernevejens børnehave: 
373.000 - 448.000 kr. (afhænger af myndighedskrav 
kommer på plads) (finansieret af midler afsat i 2020) 

Der har været en del brandtekniske 
problemer ved ombygningen. Det har 
betydet, at det har været nødvendigt at 
lave en anden model for ombygningen. 
Endelig model og omkostning tilgår 
udvalget i september 2020, hvorefter der 
umiddelbart kan ombygges. 

 September 

Mindre ombygning på Bosted Marienborgvej: 170.000 kr. 
(ingen adgang på tilbuddet p.t. – kan igangsættes efter 
ophør af nedlukning) (finansieret af midler afsat i 2020) 

Pågår og forventes færdig i august 2020   

Renovering af badeværelser på Høvejen: Skønnet til 
300.000 kr. (ingen adgang på tilbuddet p.t. – kan 
igangsættes efter ophør af nedlukning) (finansieret af 
midler afsat i 2020) 

Er afsluttet. Der er endelig 
mangelgennemgang uge 34 

  

Sundhed Status 
Politisk 
behandling 

Støjdæmpning af kantine på Sundhedscentret (100-
150.000 kr. fra overførsler 2019) 

 Udført   

Internt vedligehold i hele Sundhedscenteret (50.000 kr. fra 
overførsler 2019) til møbler, udsmykning og udskiftning af 
diverse, som ikke kan dækkes via Ejendomsservice 

 Udført   

Omsorg Status 
Politisk 
behandling 

Vedligeholdelsesarbejder i ældreboliger: Nogle enkelte 
ting kan fremrykkes, men det begrænses af, at man ikke 
kan komme ind på centrene, men der iværksættes lidt 
fugearbejde og sokler - udendørs maling mv. kan først 
startes op når vejret bliver varmere Arbejdet finansieres 
primært via boligregnskaberne (vedr. boliger og 
fællesarealer) og fra Ejendomsservice (servicearealer) – 
finansieres af afsatte midler i 2020 samt eventuelt 
fremrykning fra 2021. 

Der er alene gennemført mindre 
opgaver, også som følge af de 
begrænsede muligheder for at komme 
ind på centrene sfa. corona. 
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Mindre asfaltarbejder ved centre mv. (finansieret af midler 
afsat i 2020) 

Der er udført noget, og andet 
igangsættes i efteråret. 

  

Diverse omkring velfærdsteknologi, der dog foreløbigt 
begrænses af adgangen til centrene (finansieres af afsatte 
midler i 2020 samt eventuelt fremrykning fra 2021). 

Der er arbejdet med digital program for 
hjemmetræning samt mulighederne for 
digital kommunikation mellem beboere 
på kommunens centre og deres 
pårørende. 

  

Kultur & Fritid Status 
Politisk 
behandling 

Bænke og affaldskurve udskiftes, Skovbakken og i Altan-
anlægget (ca. 150.000 kr.) 

I gang, afsluttes 1. september 

 

  

Renoveringer/vedligeholdelse af skulpturer - er under 
planlægning (ca. 250.000 kr. - finansieret af midler afsat i 
2020 samt overførsler fra 2019) 

Udført 

 

  

Miljøtiltag på kunstgræsbaner (Randers Stadionbaner, 
Vorup, Dronningborg) (finansieret af midler afsat i 2020 
samt overførsler fra 2019) 

Igangsættes senere   

Diverse arbejder på boldbaner mv. (dræning, boldhegn, 
udtynding af læhegn mv) (finansieret af midler afsat i 2020 
samt overførsler fra 2019). 

Udføres august/september   

Asfaltarbejder ved idrætsanlæg (Havndal, Borup, Øster 
Bjerregrav) (ca. 650.000 kr. - finansieret af midler afsat i 
2020 samt overførsler fra 2019). 

Udført 

 

  

Renoveringer af kommunale omklædningsrum (ca. 2 mio. 
kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021 - finansieret af afsatte midler 
i 2020 og 2021). 

Der er udført noget og andet 
igangsættes i efteråret og i 2021. 

  

Energioptimering i selvejende haller (ca. 1,4 mio. kr. - 
finansieret af afsatte midler i 2020). 

Der er udført noget og andet 
igangsættes i efteråret. 

  

Asfaltarbejde ved Skovbakken (ca. 250.000 kr. – 
finansieret af overførsler fra 2019) 

Udført   

Rensning af søen i Doktorparken (1-2 mio. kr. - finansieret 
af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 2019) 

Det er besluttet (byrådsmøde 15/6), at 
midlerne afsat til rensning af 
Doktorparken i første omgang afsættes 
til den pulje, der skal være med til at 
dække udgifter til den vedtagne 
hjælpepakke til kultur- og fritidslivet. 

 15-06-2020 

Etablering af legeplads i Altan-anlægget (ca. 450.000 kr. – 
finansieret af overførsler fra 2019) 

Udført 

 

  

Diverse vedligeholdelsesarbejder i parker, renoveringer af 
stensætninger, stibelysning mv (ca. 250.000 kr. - 
finansieret af midler afsat i 2020 samt overførsler fra 
2019). 

Der er udført noget og andet er i 
gang/igangsættes i efteråret. 
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Bilag 2 Korrigeret investeringsoversigt 2020-2024 for skattefinansierede anlæg 

1000 kr. 2021-priser 
Udgift/ 
Indtægt 

Korrigeret 
budget 

2020 

Forbrug 
pr. 10-8 

2020 

Justeret 
forventet 
forbrug 
2020 pr. 

31-5

2021 2022 2023 2024 

Skattefinansierede anlæg 396.527 62.162 211.636 187.364 162.308 127.822 142.972 

Økonomiudvalget 9.111 0 0 45.055 19.210 14.154 21.004 

Anlægspulje til politisk udmøntning U 0 14.154 14.154 21.004 

Anlægsbuffer U 0 0 0 40.000 0 0 0 

Brandteknisk gennemgang U 0 0 0 5.055 5.055 0 0 

Bro over Randers Fjord U 5.126 0 0 

Pulje til neutralisering af reduceret indtægtsbudget U 3.985 0 0 

Børne- og familieudvalget 38.754 3.169 21.410 0 20.945 0 0 

Etablering af daginstitution i år 2022 U 0 20.945 0 0 

Etablering af daginstitution i 2020 U 13.844 0 3.000 

Køb af Lervangen 43 F, tidl. Børnehuset Lions U 1.000 1.000 1.000 

Ny daginstitution i dagtilbudsdistrikt Midt U 646 42 646 

Pulje til omdannelse af børnehavepladser til 
vuggestuepladser 

U 3.066 71 66 

Sammenlægning af daginstitutioner i Langå U 20.550 2.038 17.050 

Udbygning af daginstitution i Spentrup U -352 18 -352

Socialudvalget 23 -1.406 -353 1.571 0 0 0 

Autismetilbud i Langå U 1.526 0 1.526 1.571 0 0 0 

Boligplan for socialområdet U 999 1.233 626 

Boligplan for socialområdet I -2.680 -2.680 -2.680

Nyt aktivitetshus til handicappede U 178 40 175 

Miljø- og teknikudvalget 187.535 38.549 105.384 65.669 56.754 72.098 86.722 

Bygningsvedligehold, pulje U 35.178 19.805 50.000 39.116 39.116 39.116 45.540 

Energibesparende foranstaltninger, pulje U 93.959 11.904 20.000 12.355 12.355 12.355 15.443 

Naturforvaltningsprojekter U 3.193 1.983 3.193 3.984 3.984 3.984 3.603 

Diverse vejprojekter, ramme U 5.973 0 0 0 0 0 3.398 

Sikre skoleveje mv., ramme U 0 0 0 0 0 0 1.133 

Anlæg af cykelstier, ramme U 2.665 0 1.000 2.744 1.199 1.199 1.133 

Private vejes istandsættelse, ramme U 880 0 0 900 900 900 900 

Private vejes istandsættelse, ramme I -880 0 0 -900 -900 -900 -900

Vej til sydhavnen, ramme U 8.900 0 0 0 0 15.443 16.473 

Flytning af styrehus på Kabelfærge U 1.700 0 1.700 6.940 0 0 0 

Flytning af styrehus på Kabelfærge I -850 0 -850 -3.470 0 0 0 

Ragna - dokning 2022 U 0 200 0 0 

Ragna - dokning 2022 I 0 -100 0 0 

Ragna - Udskiftning af motorer U 800 0 0 0 

Ragna - Udskiftning af motorer I -400 0 0 0 

Sikre skoleveje 2021 U 3.600 0 0 0 

Belysning på Hulvejen U 131 78 65 

Brandsikkerhed i kommunale bygninger U 10.000 698 5.800 

Busvendeplads på Tjærbyvangsvej U 600 0 600 

Clausholmvej/Kristrupvej, signalanlæg U 2.333 1.199 1.750 

Cykelstier 2018 U 549 65 0 

Cykling i byen og adgang til naturen U 1.800 1.387 1.617 

Cykling i byen og adgang til naturen I -1.884 0 -647

Forbedret parkering ved Randers Hallerne U 350 0 50 

Forskønnelse af Midtbyen U 627 30 627 

Gl. Hobrovej, ombygning af rundkørsel U 22 0 0 

Hospitalsgade, udvikling af ny gade U 760 0 0 

Hverdagscykling i oplandsbyer U 756 290 600 

Hverdagscykling i oplandsbyer I -512 0 0 

LIFE IP NatureMan - Landmanden som naturforvalter U 0 18 0 

Minervavej, fortov U 1.500 0 1.500 

Ny Havnevej U 5.000 302 2.000 

Paderup Boulevard/Minervavej, svingbaner U 1.700 0 1.700 

Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på to hjul U 5.798 0 500 
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Randers Cykelby, fase 3 - Sydbyen på to hjul I -2.332 0 0         

Realtidsinformation U 119 10 10         

Sikre skoleveje 2018 U 431 0 200         

Sikre skoleveje 2019 U 786 0 520         

Sikre skoleveje 2020 U 1.164 0 1.164         

Sikre skolevejskorridorer - med sidegevinster U 911 193 300         

Sikre skolevejskorridorer - med sidegevinster I -1.360 0 0         

Skovvangsvej i Assentoft U 752 13 400         

Storegade, etape 2 U 250 0 0         

Støjværn langs E45 U 2.000 0 0         

Større reparationer af fortove U 3.100 0 3.100         

Tre bydele uden støjgener, etape 2 U 11.199 21 500         

Tre bydele uden støjgener, etape 2 I -14.017 0 -200         

Tulipvej/Hadstenvej, signalregulering U 3.000 172 3.000         

Udbyhøjfærge - dokning 2018-2020 U 185 0 185         

Udskiftning af gadelysarmaturer (Natriumlyskilder) U 1.099 354 500         

Venning vest for Randers (19-0309559) U 0 30 0         

Drb. Boulevard/Kirketerpsvej, signalregulering U     2.000         

Nordskellet, buslommer og svingbaner U     2.500         

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget   41.651 10.050 30.425 21.728 27.240 3.363 3.286 

Dronningborghallen - reservation U       9.266 10.473 0 0 

Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022 U       0 10.054 0 0 

Renovering af kommunale omkl.rum 2021 U       1.067 0 0 0 

Anlægspulje til idrætsanlæg 2022 U       0 1.152 0 0 

Anlægspulje til idrætsanlæg 2023 U       0 0 1.152 0 

Anlægspulje til idrætsanlæg 2024 U       0 0 0 1.124 

Breddeidrættens faciliteter 2021 U       1.059 0 0 0 

Breddeidrættens faciliteter 2022 U       0 2.520 0 0 

Breddeidrættens faciliteter 2023 U       0 0 2.520 0 

Breddeidrættens faciliteter 2024 U       0 0 0 2.471 

Lysanlæg på Randers Stadion U 2.900 26 2.900 -309 -309 -309 -309 

Ny struktur i tandplejen U 2.950 402 2.950 4.712 3.351 0 0 

Kulturhus U 5.000 0 2.500 5.148 0 0 0 

Hensættelser til kunstgræsbaner U 1.118 456 1.118 786 0 0 0 

Anlægspulje til idrætsformål U 24 0 24         

BMX bane Langvang U 251 167 400         

BMX bane Langvang I 0 -150 -150         

Breddeidrættens faciliteter U 1.919 230 1.919         

Energioptimering LED lys selvejende haller U 1.438 400 1.438         

Forundersøgelse af fremtidens idrætsfacilitet i 
Dronningborg 

U 45 15 45         

Færdiggørelse af idrætsprojekter 2019 U 945 0 600         

Hal 4 anlægstilskud U 2.646 0 2.646         

Hornbæk idrætsfaciliteter U 8.331 6.907 8.981         

Hornbæk idrætsfaciliteter I 0 -650 -650         

Kraftcenter Korshøj U 5.000 0 250         

Kunstgræsbane i Kristrup U 1.478 1.400 1.478         

Mindre idrætsprojekter 2018 U 186 62 186         

Nyt klubhus og nye omklædningsrum i Stevnstrup U 2.993 0 400         

Ombygning af lokaler i Asentofthallerne og E-motion i 
klubhus 

U 996 0 296         

Ombygning af Vorup skoles idrætshal U 25 24 24         

Porten til Naturpark Randers Fjord I -77 0 -77         

Renovering af kommunale omklædningsrum U 2.054 591 1.717         

Tilbygning på Langvang U 1.430 170 1.430         

Omsorgsudvalget   7.603 328 1.980 12.709 0 0 0 

Plejehjem i Dronningborg, servicearealer U 5.000 0 250 5.148 0 0 0 

Plejehjem i Dronningborg, servicearealer I       -2.439 0 0 0 

Køb af Hjælpemiddelhuset U 1.000 63 1.000 10.000 0 0 0 

Huset Nyvang, servicearealer U -153 17 30         

Møllevang - demenslandsby U 1.756 248 700         

Landdistriktsudvalget   16.397 -4.444 -5.227 3.381 4.784 4.784 2.813 

Pulje til indsats mod dårlige boliger U 2.368 86 500 1.054 1.054 1.054 1.299 
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Pulje til indsats mod dårlige boliger I -2.323 -1.213 -1.200 -325 -325 -325 -564 

Pulje til byfornyelsesprojekter U 13.523 0 0 5.457 5.457 5.457 3.804 

Pulje til byfornyelsesprojekter I -1.945 0 0 -1.522 -1.522 -1.522 -1.846 

Bygningsforbedringsudvalget U 585 95 585 300 300 300 300 

Bygningsforbedringsudvalget I -345 0 -345 -180 -180 -180 -180 

Forsøgsprojekt Hald U 1.075 85 1.075         

Forsøgsprojekt Hald I       -1.403 0 0 0 

Forsøgsprojekt Langå U 91 108 108         

Forsøgsprojekt Langå I -4.499 -4.486 -4.486         

Gjerlev, områdefornyelse U 3.497 173 1.295         

Gjerlev, områdefornyelse I -1.750 0 0         

Køb af Vestergade 7, Gjerlev U 77 77 77         

Køb af Vestergade 7, Gjerlev I -45 -45 -45         

Langå, områdefornyelse U 426 393 216         

Langå, områdefornyelse I -5.636 -1.326 -5.377         

Liv i landsbyerne - bredbåndsfond U 2.223 297 300         

Svaneapoteket, byfornyelse U 9.915 0 0         

Svaneapoteket, byfornyelse I -4.968 0 0         

"Von Hatten Hus", byfornyelse U 3.983 0 0         

"Von Hatten Hus", byfornyelse I -2.000 0 0         

Øster Bjerregrav og Over Fussing, områdefornyelse U 3.146 1.313 2.750         

Øster Bjerregrav og Over Fussing, områdefornyelse I -1.000 0 -680         

Skole- og uddannelsesudvalget   68.059 14.320 43.252 9.074 20.316 20.316 16.277 

Udbygning af folkeskoler, ramme U 2.713 0 0 9.074 20.316 20.316 16.277 

Assentoftskolen - skoleudviklingsplan 2016 U 3.085 0 0         

Blicherskolen - skoleudviklingsplan 2016 U 9.439 198 9.439         

Bygningsanalyser og bygningsregistreringer 2016 U 3.906 276 3.906         

Genopretning af skoletoiletter 2020 U 10.575 0 10.575         

Havndal skole - etablering af børneby U -352 0 0         

Hobrovejens skole - skoleudviklingsplan 2015 U 319 15 319         

Hornbæk skole - skoleudviklingsplan 2015 U 6.195 5.563 6.195         

 IT-investeringer på skoleområdet 2020 U 6.928 0 6.928         

Korshøjskolen - skoleudviklingsplan 2016 U 6.769 1.419 4.000         

Kristrup skole -skoleudviklingsplan 2015 U -270 3 0         

Nørrevangsskolen - skoleudviklingsplan 2016 U 28 9 9         

Opgradering af skolernes It - rammebevilling U 26 0 0         

Opkvalificering af udearealerne ved skolerne 2016 U 7.612 2.673 7.612         

Samle Fårup Børneby U 4.150 3.979 4.150         

Søndermarkskolen - skoleudviklingsplan 2015 U 5.395 0 0         

Tirsdalens skole - skoleudviklingsplan 2015 U 782 55 39         

Vestervangsskolen - ombygning Førskoleordning 2018 U 297 0 0         

Vestervangsskolen - skoleudviklingsplan 2015 U -481 0 0         

Østervangsskolen - skoleudviklingsplan 2015 U 944 131 80         

Udviklingsudvalget   27.394 1.595 14.765 28.176 13.058 13.106 12.869 

Byen til Vandet U 25.400 2.861 11.800 28.048 13.062 13.106 12.869 

Byen til Vandet I -2.300 0 -1.800         

C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord U 358 81 358 128 128 0 0 

C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord I 0 0 0 0 -132 0 0 

Groos Hus, salg af Bredgade 26, Langå U 10 0 10         

Groos Hus, salg af Bredgade 26, Langå I -960 0 -960         

Infrastrukturplan U 291 167 291         

Køb af Randers jernstøberis bygninger på Industrivej U 6.100 0 6.100         

Opstart på projektering af Klimabro U 134 142 142         

Salg af fløj på Lindevænget U 541 21 500         

Salg af fløj på Lindevænget I -2.000 -1.493 -1.493         

Værestedet, Stangerumvej 8, Ø Tørslev, salg U 70 67 67         

Værestedet, Stangerumvej 8, Ø Tørslev, salg I -250 -250 -250         
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Bilag 3 Investeringsoversigt 2021-2024       

            

1000 kr. 2021-priser 
Udgift/ 
Indtægt 

2021 2022 2023 2024 

Anlæg i alt   253.210 144.473 121.807 134.907 

Udgifter U 285.284 188.182 144.083 157.747 

Indtægter I -32.074 -43.709 -22.277 -22.840 

            

Skattefinansierede anlæg   187.364 162.308 127.822 142.972 

Udgifter U 198.003 165.467 130.748 146.462 

Indtægter I -10.639 -3.159 -2.927 -3.490 

Ældreboliger - anlæg   54.566 0 0 0 

Udgifter U 54.566 0 0 0 

Indtægter I 0 0 0 0 

Jordforsyning   11.280 -17.835 -6.015 -8.065 

Udgifter U 32.715 22.715 13.335 11.285 

Indtægter I -21.435 -40.550 -19.350 -19.350 

            

Skattefinansierede anlæg fordelt på udvalg        

            

1000 kr. 2021-priser 
Udgift/ 
Indtægt 

2021 2022 2023 2024 

Skattefinansierede anlæg   187.364 162.308 127.822 142.972 

Økonomiudvalget   45.055 19.210 14.154 21.004 

Udgifter U 45.055 19.210 14.154 21.004 

Indtægter I 0 0 0 0 

Børne- og familieudvalget   0 20.945 0 0 

Udgifter U 0 20.945 0 0 

Indtægter I 0 0 0 0 

Socialudvalget   1.571 0 0 0 

Udgifter U 1.571 0 0 0 

Indtægter I 0 0 0 0 

Miljø- og teknikudvalget   65.669 56.754 72.098 86.722 

Udgifter U 70.439 57.754 72.998 87.622 

Indtægter I -4.770 -1.000 -900 -900 

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget   21.728 27.240 3.363 3.286 

Udgifter U 21.728 27.240 3.363 3.286 

Indtægter I 0 0 0 0 

Omsorgsudvalget   12.709 0 0 0 

Udgifter U 15.148 0 0 0 

Indtægter I -2.439 0 0 0 

Landdistriktsudvalget   3.381 4.784 4.784 2.813 

Udgifter U 6.811 6.811 6.811 5.402 

Indtægter I -3.430 -2.027 -2.027 -2.590 

Skole- og uddannelsesudvalget   9.074 20.316 20.316 16.277 

Udgifter U 9.074 20.316 20.316 16.277 

Indtægter I 0 0 0 0 

Udviklingsudvalget   28.176 13.058 13.106 12.869 

Udgifter U 28.176 13.190 13.106 12.869 

Indtægter I 0 -132 0 0 

 

 

 



Side 11 af 13 
 

Anlægsprojekter 2021-2024           

            

1000 kr. 2021-priser 
Udgift/ 
Indtægt 

2021 2022 2023 2024 

Anlæg i alt   253.210 144.473 121.807 134.907 

Skattefinansierede anlæg   187.364 162.308 127.822 142.972 

Økonomiudvalget   45.055 19.210 14.154 21.004 

Anlægsbuffer U 40.000 0 0 0 

Anlægspulje til politisk udmøntning U 0 14.154 14.154 21.004 

Brandteknisk gennemgang U 5.055 5.055 0 0 

Børne- og familieudvalget   0 20.945 0 0 

Etablering af daginstitution i år 2022 U 0 20.945 0 0 

Socialudvalget   1.571 0 0 0 

Autismetilbud i Langå U 1.571 0 0 0 

Miljø- og teknikudvalget   65.669 56.754 72.098 86.722 

Bygningsvedligehold, pulje U 39.116 39.116 39.116 45.540 

Energibesparende foranstaltninger, pulje U 12.355 12.355 12.355 15.443 

Naturforvaltningsprojekter U 3.984 3.984 3.984 3.603 

Diverse vejprojekter, ramme U 0 0 0 3.398 

Sikre skoleveje mv., ramme U 0 0 0 1.133 

Anlæg af cykelstier, ramme U 2.744 1.199 1.199 1.133 

Private vejes istandsættelse, ramme U 900 900 900 900 

Private vejes istandsættelse, ramme I -900 -900 -900 -900 

Vej til sydhavnen, ramme U 0 0 15.443 16.473 

Sikre skoleveje 2021 U 3.600 0 0 0 

Ragna - dokning 2022 U 0 200 0 0 

Ragna - dokning 2022 I 0 -100 0 0 

Flytning af styrehus på Kabelfærge U 6.940 0 0 0 

Flytning af styrehus på Kabelfærge I -3.470 0 0 0 

Ragna - Udskiftning af motorer U 800 0 0 0 

Ragna - Udskiftning af motorer I -400 0 0 0 

Sundheds-, idræts- og kulturudvalget   21.728 27.240 3.363 3.286 

Dronningborghallen - reservation U 9.266 10.473 0 0 

Kulturhus U 5.148 0 0 0 

Hensættelser til kunstgræsbaner U 786 0 0 0 

Færdiggørelse/udvikl. idrætsanlæg 2022 U 0 10.054 0 0 

Renovering af kommunale omkl.rum 2021 U 1.067 0 0 0 

Anlægspulje til idrætsanlæg 2022 U 0 1.152 0 0 

Anlægspulje til idrætsanlæg 2023 U 0 0 1.152 0 

Anlægspulje til idrætsanlæg 2024 U 0 0 0 1.124 

Breddeidrættens faciliteter 2021 U 1.059 0 0 0 

Breddeidrættens faciliteter 2022 U 0 2.520 0 0 

Breddeidrættens faciliteter 2023 U 0 0 2.520 0 

Breddeidrættens faciliteter 2024 U 0 0 0 2.471 

Lysanlæg på Randers Stadion U -309 -309 -309 -309 

Ny struktur i tandplejen U 4.712 3.351 0 0 

Omsorgsudvalget   12.709 0 0 0 

Plejehjem i Dronningborg, servicearealer U 5.148 0 0 0 

Plejehjem i Dronningborg, servicearealer I -2.439 0 0 0 

Køb af Hjælpemiddelhuset U 10.000 0 0 0 

Landdistriktsudvalget   3.381 4.784 4.784 2.813 

Pulje til indsats mod dårlige boliger U 1.054 1.054 1.054 1.299 

Pulje til indsats mod dårlige boliger I -325 -325 -325 -564 

Pulje til byfornyelsesprojekter U 5.457 5.457 5.457 3.804 

Pulje til byfornyelsesprojekter I -1.522 -1.522 -1.522 -1.846 

Bygningsforbedringsudvalget U 300 300 300 300 

Bygningsforbedringsudvalget I -180 -180 -180 -180 

Forsøgsprojekt Hald I -1.403 0 0 0 

Skole- og uddannelsesudvalget   9.074 20.316 20.316 16.277 

Udbygning af folkeskoler, ramme U 9.074 20.316 20.316 16.277 

Udviklingsudvalget   28.176 13.058 13.106 12.869 
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Byen til Vandet U 28.048 13.062 13.106 12.869 

C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord U 128 128 0 0 

C2C CC Klimabåndet/Randers Fjord I 0 -132 0 0 

Ældreboliger - anlæg 54.566 0 0 0 

Omsorgsudvalget 54.566 0 0 0 

Plejehjem i Dronningborg, ældreboliger U 54.566 0 0 0 

Jordforsyning 11.280 -17.835 -6.015 -8.065

Udviklingsudvalget 11.280 -17.835 -6.015 -8.065
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Bilag 4 Den 10-årige investeringsoversigt 

Indgået ved budgetaftalen 20-23, fremskrevet til 2021-priser. År 2024 indgår nu i basisbudgettet. 

2021-priser, mio. kr. 2025 2026 2027 2028 2029 

Pulje til IT og udvikling af folkeskolerne* 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 

Pulje til breddeidræt og idrætsanlæg 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Byen til Vandet 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

Byen til Vandet - opsparing til Klimabro** 19,0 21,0 23,0 25,0 27,0 

Infrastrukturpulje - veje, cykelstier, sikre skoleveje 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 

Private vejes istandsættelse, udgifter 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Private vejes istandsættelse, indtægter -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9

Bygningsvedligehold 47,4 49,4 51,5 53,5 53,5 

Pulje til energibesparende foranstaltninger*** 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

Naturforvaltningsprojekter 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Pulje til indsats mod dårlige boliger, netto 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Pulje til byfornyelsesprojekter, netto 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

I alt før prioriteringspulje 125,5 129,6 133,6 137,7 139,7 

Pulje til politisk prioritering - inkl. demografisk udbygning 37,7 38,7 39,7 40,7 38,7 

I alt (inkl. prioriteringspulje) 163,2 168,3 173,4 178,4 178,4 

*Korrigeret som følge af IT-investeringer godkendt 18-03-2020

** Håndteres som en kassereservation under finansforskydninger, løbende pris 
***Låneberettigede udgifter


